

10-development-roadmap.md

Corevo Booking Platform

Utvecklingsplan, MVP och Roadmap

Version: 1.0

Introduktion

Detta dokument definierar exakt i vilken ordning Corevo Booking Platform ska byggas.

Målet är att undvika ett av de vanligaste misstagen i mjukvaruprojekt:

Att bygga för mycket samtidigt.

Systemet innehåller många funktioner.

Men alla funktioner är inte lika viktiga.

Därför delas utvecklingen upp i faser.

Varje fas ska skapa verkligt värde och kunna testas innan nästa fas börjar.

Viktig Princip

Bygg inte allt.

Bygg det som behövs först.

Många projekt misslyckas eftersom:

- för många funktioner byggs
- ingen använder dem
- projektet blir aldrig klart

Corevo ska byggas lager för lager.

Slutmål

Den färdiga plattformen ska innehålla:

- Publik hemsida
- Bokningssystem
- Kundportal
- Personalportal
- Salon Admin
- Platform Admin
- Stripe
- Lojalitet
- Statistik
- Multi-Site
- Multi-Tenant

Men allt byggs inte direkt.

Fas 1 - Plattformens Grund

Mål:

Skapa den tekniska grunden.

Byggs

Databas

Tenant-system

Autentisering

Roller

Behörigheter

API-struktur

Storage

Audit Logs

Resultat

Vi kan skapa kunder.

Vi kan logga in.

Vi har grundarkitekturen.

Ej byggs

Bokning

Betalning

Lojalitet

Statistik

Fas 2 - Publik Webbplats

Mål:

Salongen ska kunna visa information.

Byggs

Startsida

Salonger

Frisörer

Nyheter

Kontakt

Footer

SEO

Mobilanpassning

Resultat

Freshcut kan visa sin verksamhet.

Ej byggs

Bokningar

Betalningar

Fas 3 - Bokningsmotor

Mål:

Skapa kärnan.

Byggs

Salongsval

Frisörval

Tjänsteval

Tidshantering

Schema

Dubbelbokningsskydd

Mailbekräftelser

Avbokningar

Ombokningar

Resultat

Kunder kan boka tider.

MVP Kontrollpunkt

Vid denna punkt ska Freshcut kunna:

Visa hemsida

Visa frisörer

Visa salonger

Ta emot bokningar

Få mailbekräftelser

Fas 4 - Salon Admin

Mål:

Ägaren ska kunna hantera verksamheten.

Byggs

Frisörer

Salonger

Priser

Öppettider

Bokningar

Kunder

Nyheter

Media

Resultat

Ägaren kan själv hantera verksamheten.

Fas 5 - Personalportal

Mål:

Frisörer ska kunna arbeta i systemet.

Byggs

Dagens schema

Kundkort

Meddelanden

Noteringar

Historik

Betalstatus

Resultat

Personalen använder systemet dagligen.

Fas 6 - Kundportal

Mål:

Skapa återkommande kunder.

Byggs

Konto

Historik

Profil

Kommande bokningar

Ombokning

Avbokning

Poäng

Resultat

Kunder får egen portal.

Fas 7 - Lojalitetssystem

Mål:

Öka återbesök.

Byggs

Poäng

Belöningar

Poänghistorik

Kundnivåer

Rabatter

Resultat

Stammisar belönas.

Fas 8 - Platform Admin

Mål:

Corevo ska kunna skala.

Byggs

Tenant-hantering

Domäner

Support

Driftstatus

Statistik

Kundhantering

Resultat

Fler kunder kan anslutas.

Fas 9 - Stripe

Mål:

Aktivera onlinebetalning.

Byggs

Stripe Checkout

Stripe Connect

Serviceavgifter

Betalstatus

Webhooks

Återbetalningar

Resultat

Onlinebetalningar fungerar.

Fas 10 - Statistik

Mål:

Ge insikter.

Byggs

Kundstatistik

Frisörstatistik

Salongsstatistik

Tillväxt

Bokningsmönster

Resultat

Datadrivna beslut.

Fas 11 - ES Integration

Mål:

Automatisera kassaflödet.

Byggs

ES API

Orderöverföring

Kassasynk

Resultat

Mindre manuell administration.

Fas 12 - Android App

Mål:

Mobil upplevelse.

Byggs

Android App

Pushnotiser

Bokningar

Konto

Historik

Resultat

Mobil närvaro.

Fas 13 - Avancerade Funktioner

Version 2.

Exempel

Presentkort

Produktförsäljning

Kampanjer

Familjekonton

Väntelista

MVP Definition

För att Freshcut ska kunna lanseras behövs endast:

Publik hemsida

Bokningssystem

Salon Admin

Personalportal

Mail

Multi-Site

Behövs inte vid lansering

Android App

ES Integration

Presentkort

Avancerad statistik

AI

Prioritetsnivåer

Prioritet 1

Måste byggas.

Publik hemsida

Bokning

Salon Admin

Prioritet 2

Bör byggas.

Personalportal

Kundportal

Stripe

Prioritet 3

Kan vänta.

Android

ES

Presentkort

AI

Utvecklingsstrategi

Varje modul byggs färdig.

Sedan testas.

Sedan går vi vidare.

Fördel

Mindre buggar.

Snabbare feedback.

Mindre risk.

Teststrategi

Varje modul ska testas separat.

Exempel

Bokningsmotor:

Testas innan Stripe.

Stripe:

Testas innan ES.

ES:

Testas innan Android.

Definition av MVP

När följande fungerar:

Kunden kan boka.

Frisören kan se bokningen.

Ägaren kan hantera bokningen.

Mail skickas.

Dubbelbokning förhindras.

Multi-Site fungerar.

Då kan Freshcut lanseras.

Definition av Version 1

När följande fungerar:

Publik hemsida

Bokningsmotor

Salon Admin

Personalportal

Kundportal

Lojalitet

Plattform Admin

Stripe

Definition av Version 2

När följande fungerar:

ES Integration

Android App

Presentkort

Produktförsäljning

Avancerad statistik

Automatiska kampanjer

Pushnotiser

Slutord

Målet är inte att bygga världens största system.

Målet är att bygga ett stabilt system som löser riktiga problem för riktiga salonger.

Varje funktion ska motiveras av verklig nytta.

Om en funktion inte skapar värde ska den inte byggas.

Corevo Booking Platform ska växa genom enkelhet, inte genom komplexitet.